Acta de Cierre del Proyecto

Perfect Connection

Fecha: 12- Diciembre - 2023

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Perfect Connection	
Proyecto	Perfect Connection	
Fecha de preparación	21 - Septiembre - 2023	
Cliente		
Patrocinador principal		
Gerente de Proyecto	Dr. Armando Méndez Morales	

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)

RAZÓN DE CIERRE

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente ficha:

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente.	x
Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente.	x
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.	x

ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados:

Entregable	Aceptación (Si o No)	Observaciones

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:

- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance.
- Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.
- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos.
- Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa.
- Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.
- Se ha entregado la documentación al área operativa.

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá incluir:

- Evaluación post-proyecto o fase.
- Documentación de lecciones aprendidas.
- Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.
- Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros.
- Archivo de la documentación del proyecto.

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado.

APROBACIONES

Responsable	Fecha	Firma
Project Owner	21 - Septiembre - 2023	
Project manager	21 - Septiembre - 2023	
Srum master	21 - Septiembre - 2023	
Patrocinador del proyecto	21 - Septiembre - 2023	